

Strassensanierung Via Paliu

Hiermit informieren wir Sie über die anstehenden Strassensanierungsarbeiten in der Gemeinde Falera.

Die Termine sind nicht verbindlich und können je nach Bauvorkommen und Witterung variieren.

Etappe 1/2024		
Baustelle	19. Aug. 2024 – 23. Aug. 2024 Baustelleneinrichtung und Sondage Via Principala	Mehrstündige Sperrung Via Principala
Etappe 1/2024		
Baustelle	26. Aug. 2024 – 13. Sept. 2024	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Paliu	Anschluss Via Principala bis Abzweigung Gasse zum Fussballplatz	Bauabschnitt gesperrt
Etappe 2/2024		
Baustelle	16. Sept. 2024 – 27. Sept. 2024	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Paliu	Abzweigung Gasse zum Fussballplatz bis Höhe best. Hydrant Parzelle 341	Bauabschnitt gesperrt
Etappe 3/2024		
Baustelle	30. Sept. 2024 – 11. Okt. 2024	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Paliu	Höhe best. Hydrant Parzelle 341 bis Höhe Einfahrt Parzelle 347	Bauabschnitt gesperrt
Etappe 2a+3a/2024		
Baustelle	16. Sept. 2024 – 11. Okt. 2024	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Paliu	Gasse/Weg östlich des Schulhauses	Bauabschnitt gesperrt
Etappe 4/2024		
Baustelle	14. Okt. 2024 – 25. Okt. 2024	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Paliu	Höhe Einfahrt Parzelle 347 bis Höhe Werkstatt Gemeinde	Bauabschnitt gesperrt

Etappe 5/2024	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle	28. Okt. 2024 – 08. Nov. 2024	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Paliu	Höhe Werkstatt Gemeinde bis Kreuzung Via Bigliac	Bauabschnitt gesperrt

Etappe 5/2024	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelle	11. Nov. 2024 – 15. Nov. 2024	Umleitungen signalisiert
Strassensanierung Via Paliu	Höhe Werkstatt Gemeinde bis Kreuzung Via Bigliac	Bauabschnitt gesperrt

Etappe 1 - 5/2024 Belagsarbeiten	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Vorbereitungsarbeiten	10. Okt. 2024 – 11. Okt. 2024	
Etappe 1	14. Okt. 2024 – 18. Okt. 2024	
Etappe 2	21. Okt. 2024 – 25. Okt. 2024	
Etappe 3	28. Okt. 2024 – 01. Nov. 2024	Umleitungen signalisiert
Etappe 4	04. Nov. 2024 – 08. Nov. 2024	Bauabschnitte mit Teilsperren
Etappe 5	11. Nov. 2024 – 15. Nov. 2024	
Belagseinbau	18. Nov. 2024 – 22. Nov. 2024	
Fertigstellungsarbeiten	25. Nov. 2024 – 27. Nov. 2024	
Randabschlüsse und Belagsarbeiten Via Dual Sut	Ab Anschluss Via Principala bis Kreuzung Via Bigliac	

Bemerkungen

Die jeweilige Etappe bleibt während der Bauphase gesperrt.

Zugang

Die Zufahrt zu sämtlichen Liegenschaften des jeweiligen Bauabschnittes an der Paliu ist gesperrt. Der Zugang zu Fuss ist grundsätzlich immer gewährleistet.

Parkierung

Grundeigentümer / innen, die während der Bauarbeiten keinen Zugang zu den Parzellen haben, können ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz Fandrels beim Dorfeingang gratis abstellen. **Entsprechende Parkkarten müssen auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden.**

Kontakte

Bei Fragen stehen Ihnen nachfolgende Personen gerne zur Verfügung:

Strassensanierung Via Paliu			
Bauherrschaft Gemeinde Falera	Bauamt Falera Luca Casutt	081 921 35 15	bauamt@falera.net
Projekt und Bauleitung (örtliche Bauleitung)	Casutt Wyrsch Zwicky AG Cedric Spescha	081 920 80 50	cedric.spescha@cwz.ch
Baumeisterarbeiten	Erni AG Bauunternehmung Balzer Caduff	081 920 92 92	erni@erni-bau.ch

Belagsarbeiten	Toldo AG Corsin Tgetgel	081 322 48 66	landquart@toldo.ch
----------------	----------------------------	---------------	--

Leitungsbau (Wasserversorgung)			
Bauherrschaft Gemeinde Falera	Bauamt Falera Luca Casutt	081 921 35 15	bauamt@falera.net
Projekt und Bauleitung (örtliche Bauleitung)	Casutt Wyrsch Zwicky AG Cedric Spescha	081 920 80 50	cedric.spescha@cwz.ch
Hausanschlüsse und Hausinstallationen	Casutt AG Sanitär Aluis Casutt	081 925 18 05	info@casutt-ag.ch
Bauunternehmung	Erni AG Bauunternehmung Balzer Caduff	081 920 92 92	erni@erni-bau.ch

Bestrebungen

Für alle durch die Bauarbeiten verursachten Unannehmlichkeiten bitten wir um Verständnis. Alle am Bau beteiligten Personen sind bestrebt, die Arbeiten möglichst effizient und mit möglichst geringen Behinderungen für die Anwohner durchzuführen. Ebenfalls wird versucht, die vorgegebenen Termine, soweit wie möglich (Witterung und Unvorhergesehenes) einzuhalten.

